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Projektnummer: AWB Unterumbach  - Kanaltruppe 2 - der BZP basiert auf einen ungestörten Ablauf
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1
Bauabschnitt 2.2.2 - Kanalbautruppe 2 -

Bergstraße RW

2 3at Mo, 19.02.24 Mi, 21.02.24
UU12-UUR111 STB DN 300 HL= 6,37m -

kein GW
3at

3 3at Do, 22.02.24 Mo, 26.02.24
UUR111-UUR110 STB DN 300 HL= 21,10m

- kein GW
3at

4 3at Di, 27.02.24 Do, 29.02.24
UUR110-UUR108 STB DN 300 HL= 19,00m

- kein GW
3at

5 5at Fr, 01.03.24 Do, 07.03.24
UUR108-UUR107 STB DN 300 HL= 31,50m

- kein GW
5at

6 6at Fr, 08.03.24 Fr, 15.03.24
UUR107-UUR105 STB DN 300 HL= 35,00m

- kein GW
6at

7 2at Mo, 18.03.24 Di, 19.03.24
UUR105-UUR104 STB DN 300 HL= 14,00m

- kein GW
2at

8 4at Mi, 20.03.24 Mo, 25.03.24
UUR107-UUR106 STB DN 300 HL= 24,00m

- kein GW
4at

9 4at Di, 26.03.24 Di, 02.04.24
 UU35-UU39 STZ DN 250 HL= 21,00m - kein

GW
4at

10 6at Mi, 03.04.24 Mi, 10.04.24Hausanschlüsse 7 Stk - kein GW 6at

11
Bauabschnitt 3.2.2 - Kanalbautruppe 2 -

Ziegelstatt RW

12 2at Do, 11.04.24 Fr, 12.04.24
UU17-UUR69 STB DN 400 HL= 3,50 m - kein

GW
2at

13 12at Mo, 15.04.24 Di, 30.04.24
UUR69-UUR68 STB DN 400 HL= 47,00m -

kein GW
12at

14 4at Do, 02.05.24 Di, 07.05.24
UUR68-UUR67 STB DN 400 HL= 13.00m -

kein GW
4at

15 3at Mi, 08.05.24 Mo, 13.05.24
UUR67-UUR66 STB DN 400 HL= 11,50m -

kein GW
3at

16 6at Di, 14.05.24 Mi, 22.05.24
UUR66-UUR6A STB DN 400 HL= 21,00m -

kein GW
6at

17 8at Do, 23.05.24 Di, 04.06.24
UUR66A-UUR65 STB DN 400 HL= 26,00m -

kein GW
8at

18 4at Mi, 05.06.24 Mo, 10.06.24
UUR65-UUR63A STB DN 300 HL= 21,00m -

kein GW
4at

19 3at Di, 11.06.24 Do, 13.06.24
UUR65-UUR64 STB DN 300 HL= 8,50m -

kein GW
3at

20 9at Fr, 14.06.24 Mi, 26.06.24
UUR64-UUR63 STB DN 300 HL= 28,00m -

kein GW
9at

21 10at Do, 27.06.24 Mi, 10.07.24Hausanschlüsse 11 Stk - kein GW 10at

22

Bauabschnitt 3.3.1 - Kanalbautruppe 3 -

Provisorische Trinkwasserleitung

Nußbaumstraße

23 9at Fr, 28.06.24 Mi, 10.07.24
Provisorische Trinkwasserleitung

Verlegung+Zusammenschluss
9at

24
Bauabschnitt 3.3.1 - Kanalbautruppe 2 -

Nußbaumstraße RW

25 2at Do, 11.07.24 Fr, 12.07.24
UUR27-UUR26 STB DN 400 HL= 3,90m -

kein GW
2at

26 12at Mo, 15.07.24 Di, 30.07.24
UUR26-UUR134 STB DN 300 HL= 39,30m -

kein GW
12at

27 22at Mi, 31.07.24 Fr, 30.08.24
UUR134-UUR133 STB DN 300 HL= 39,30m

- kein GW
22at

28 9at Mo, 12.08.24 Fr, 23.08.24Betriebsurlaub 12.08.24-23.08.2024 9at

29 5at Fr, 30.08.24 Do, 05.09.24
UUR133-UUR132 STB DN 300 HL= 16,80m

- kein GW
5at

30 2at Fr, 06.09.24 Mo, 09.09.24
UUR132-UUR131 STB DN 300 HL= 3,50m -

kein GW
2at

31 5at Di, 10.09.24 Mo, 16.09.24
UUR131-UUR130 STB DN 300 HL= 14,50m

- kein GW
5at

32 3at Di, 17.09.24 Do, 19.09.24
UUR130-UUR129 STB DN 300 HL= 8,50m -

kein GW
3at

33 4at Fr, 20.09.24 Mi, 25.09.24Hausanschlüsse 4 Stk 4at

34
Bauabschnitt 3.1 - Kanalbautruppe 2 -

Holzstraße SW

35 14at Do, 26.09.24 Mi, 16.10.24
UUS26-UUS25 STZ DN 250 HL=49,00m kein

GW
14at

36 6at Do, 17.10.24 Do, 24.10.24
UUS25-UUS24 STZ DN 250 HL= 42,50m

kein GW - mit Zufülltrupp
6at

37 5at Fr, 25.10.24 Do, 31.10.24
UUS24-UUS23 STZ DN 250 HL= 33,00m -

kein GW - mit Zufülltrupp
5at

38 6at Mo, 04.11.24 Mo, 11.11.24
UUS23-UUS22 STZ DN250 HL= 35,00m -

kein GW - mit Zufülltrupp
6at

39 2at Di, 12.11.24 Mi, 13.11.24
UUS22-UUS21 STZ DN250 HL= 5,00m - kein

GW - mit Zufülltrupp
2at

40 6at Do, 14.11.24 Do, 21.11.24
UUS21-UUS20 STZ DN250 HL= 39,00m -

kein GW - mit Zufülltrupp
6at

41 6at Fr, 22.11.24 Fr, 29.11.24Hausanschlüsse 10 Stk


