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Pos Vorgang Dauer Start Ende

Mai 2025

 4

KW 19

 5  6  7  8  9 10 11

KW 20

12 13 14 15 16 17 18

KW 21

19 20 21 22 23 24 25

KW 22

26 27 28 29 30 31

Juni 2025

 1

KW 23

 2  3  4  5  6  7  8

KW 24

 9 10 11 12 13 14 15

KW 25

16 17 18 19 20 21 22

KW 26

23 24 25 26

Mai 2025

 4

KW 19

 5  6  7  8  9 10 11

KW 20

12 13 14 15 16 17 18

KW 21

19 20 21 22 23 24 25

KW 22

26 27 28 29 30 31

Juni 2025

 1

KW 23

 2  3  4  5  6  7  8

KW 24

 9 10 11 12 13 14 15

KW 25

16 17 18 19 20 21 22

KW 26

23 24 25 26

Projektzeitrahmen von Do, 01.05.25 bis Mo, 08.06.26

Kalender: Bayern (eingebettet)

Druckdatum: 08.05.2025 07:56

Filter: 

Bearbeiter: 4333

Königslachener Weg 36

Schrobenhausen

Tel. +49 8252 90520

Fax +49 8252 905250

e-Mail: bau@gebrueder-woehrl.de
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1 Truppe 2 Püschel

2 Hausanschlussschächte Dorfstraße

3 2at Fr, 09.05.25 Mo, 12.05.25Dorfstraße 19 RW 2at

4 2at Di, 13.05.25 Mi, 14.05.25Dorfstraße 19 SW 2at

5 2at Do, 15.05.25 Fr, 16.05.25Dorfstraße 44 RW 2at

6 2at Mo, 19.05.25 Di, 20.05.25Wagenhofener Str. 4 RW 2at

7 6at Mi, 21.05.25 Mi, 28.05.25
Bei Bedarf Unterstützung RW

Hausanschlussschächte Ziegelstatt
6at

8 2kt Do, 29.05.25 Fr, 30.05.25
Ausbau 1000B bei UUBÜ in der

Wagenhofener Straße
2kt

9 13at Mo, 02.06.25 Fr, 20.06.25
Restarbeiten und Mängelbeseitigung in

Unterumbach
13at


