
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Straßenbau Ortsdurchfahrt Unterumbach, Bachstaße und Dorfstraße 400 Tage Mon 13.01.25 Fre 24.07.26

2 Bauzeiten 400 Tage Mon 13.01.25 Fre 24.07.26

3 Kanalbau Ziegelstatt 100 Tage Mon 13.01.25 Fre 30.05.25

4 Kanalbau Restarbeiten 120 Tage Mon 13.01.25 Fre 27.06.25

5 Straßenbau Holzstraße 35 Tage Mon 14.04.25 Fre 30.05.25

6 Straßenbau Reiserer Straße 25 Tage Mon 26.05.25 Fre 27.06.25

7 Straßenbau Ziegelstatt 25 Tage Mon 30.06.25 Fre 01.08.25

8 Straßenbau Dorfstraße (westlicher Bereich bis Reiserer Straße) 100 Tage Mon 12.05.25 Fre 26.09.25

9 Straßenbau Bachstraße inkl Bauwerk 75 Tage Mon 01.09.25 Fre 12.12.25

10 Straßenbau Dorfstraße (von Bachstraße bis Ortsende) 105 Tage Mon 02.03.26 Fre 24.07.26

Mon 13.01.25 Fre 24.07.26
Straßenbau Ortsdurchfahrt Unterumbach, Bachstaße und Dorfstraße

Mon 13.01.25 Fre 24.07.26
Bauzeiten

Mon 13.01.25 Fre 30.05.25
Kanalbau Ziegelstatt

Mon 13.01.25 Fre 27.06.25
Kanalbau Restarbeiten

Mon 14.04.25 Fre 30.05.25
Straßenbau Holzstraße

Mon 26.05.25 Fre 27.06.25
Straßenbau Reiserer Straße

Mon 30.06.25 Fre 01.08.25
Straßenbau Ziegelstatt

Mon 12.05.25 Fre 26.09.25
Straßenbau Dorfstraße (westlicher Bereich bis Reiserer Straße)

Mon 01.09.25 Fre 12.12.25
Straßenbau Bachstraße inkl Bauwerk

Mon 02.03.26 Fre 24.07.26
Straßenbau Dorfstraße (von Bachstraße bis Ortsende)
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